
Wprowadzenie
Definicja projektu
Kluczowe zasady tworzenia projektów
Model trójk¹ta

Obs³uga
Instalacja aplikacji
Charakterystyka MS Project
Pomoc
Zapisywanie, wyszukiwanie, otwieranie projektu
Podstawowe widoki

Harmonogram
Regu³y tworzenia harmonogramów
Typy harmonogramów
Kalendarze projektowe
Wprowadzanie zadañ do harmonogramu
Edycja zadañ w harmonogramie
Czas trwania zadañ
Czas ci¹g³y zadañ
Czas szacowany w zadaniach
Priorytet projektu i zadañ
Wspó³zale¿noœci pomiêdzy zadaniami
Wyprzedzenie i zw³oka
Kamienie milowe
Wizualizacja zadañ w ró¿nych widokach

Optymalizacja harmonogramu
Ograniczenia w zadaniach
Termin ostateczny
Zadania krytyczne
|cie¿ka krytyczna
Zapas czasu w projekcie
Skracanie œcie¿ki krytycznej
Dostosowanie widoków

Zasoby
Definicja zasobów
Koszty zmienne zasobów
Koszty jednorazowego wykonania
Tabele stawek
Dostêpnoœæ zasobów
Praca - definicja
Sta³e w równaniu pracy
Nak³ady pracy
Alokacja zasobów
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Przeci¹¿enia zasobów
Bilansowanie zasobów

Koszty
Koszty sta³e
Kontrola kosztów
Koszty projektu, zadañ, zasobów i pracy

Realizacja projektu
Metody realizacji projektu
Plan bazowy
Analiza stanu
Analiza odchyleñ
Zmiany w projekcie

Raporty
Raporty w MS Project
Tworzenie raportów u¿ytkownika

Wyszukiwanie danych
Sortowanie danych
Filtry
Grupowanie danych
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