
 

 

„Microsoft Project – zarządzanie projektami” 

 

Opis szkolenia:  

Szkolenie MS Project - zarządzanie projektami przeznaczone jest dla osób, które 
zaczynają dopiero poznawać aplikację. W trakcie szkolenia MS Project tworzone są 
harmonogramy, przydzielane zasoby, jak również rozwiązywane konflikty z tym 
związane. 

Szkolenie kierowane jest do obecnych i przyszłych kierowników projektów, uczestników 
zespołów realizujących projekty, menadżerów zaangażowanych w proces wsparcia i 
nadzoru kierownika Projektu. 

Szkolenie to jest propozycją dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla 
osób bez doświadczenia, które dopiero przygotowują się do zarządzania swoim 
pierwszym projektem. Szkolenie prowadzone jest od podstaw po zaawansowane 
techniki pracy w MS Project. 

 

Program szkolenia: 

1. Wprowadzenie  
- Definicja projektu  
- Kluczowe zasady tworzenia projektów  
- Model trójkąta 
 

2. Obsługa  
- Instalacja aplikacji 
- Charakterystyka MS Project  
- Pomoc  
- Zapisywanie, wyszukiwanie, otwieranie projektu  
- Podstawowe widoki 
 

3. Harmonogram  
- Reguły tworzenia harmonogramów  
- Typy harmonogramów 
- Kalendarze projektowe  
- Wprowadzanie zadań do harmonogramu 

 



 
- Edycja zadań w harmonogramie  
- Czas trwania zadań 
- Czas ciągły zadań 
- Czas szacowany w zadaniach 
- Priorytet projektu i zadań  
- Współzależności pomiędzy zadaniami  
- Wyprzedzenie i zwłoka  
- Kamienie milowe 
- Wizualizacja zadań w różnych widokach 
 

4. Optymalizacja harmonogramu 
- Ograniczenia w zadaniach 
- Termin ostateczny  
- Zadania krytyczne  
- Ścieżka krytyczna  
- Zapas czasu w projekcie 
- Skracanie ścieżki krytycznej  
- Dostosowanie widoków 
 

5. Zasoby  
- Definicja zasobów  
- Koszty zmienne zasobów 
- Koszty jednorazowego wykonania 
- Tabele stawek 
- Dostępność zasobów 
- Praca - definicja 
- Stałe w równaniu pracy 
- Nakłady pracy 
- Alokacja zasobów  
- Przeciążenia zasobów 
- Bilansowanie zasobów 
 

6. Koszty  
- Koszty stałe  
- Kontrola kosztów 
- Koszty projektu, zadań, zasobów i pracy 
 

7. Realizacja projektu  
- Metody realizacji projektu  
- Plan bazowy  
- Analiza stanu  
- Analiza odchyleń 
- Zmiany w projekcie 
 

 



 
8. Raporty  

- Raporty w MS Project 
- Tworzenie raportów użytkownika 
 

9. Wyszukiwanie danych 
- Sortowanie danych 
- Filtry 
- Grupowanie danych 

 

Metodologia: 
- mini wykłady w Power Point 
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)  
 

 

Informacje organizacyjne: 
Ilość godzin szkolenia: 14 godzin / 2 dni 

Godziny szkolenia: 9:15-16:15 
Miejsce szkolenia: ul. H. Sienkiewicza 22, 90-114 Łódź - KM Studio - szkolenia 

 


